

Утверждаю:  
директор школы О.А. Сесицкая  
приказ № 32\1 от 12.04.2022г.

Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и  
технологической направленностей «Точка роста»  
на базе МБОУ «Синеборская СОШ»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: 1.1 Правовое обеспечение: - приказ директора по созданию и функционирования Центра -утверждение Положения о деятельности центра; - назначение руководителя центра; -утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»; -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.	Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами.	Апрель – май 2022 года
2.	Создание Интернет-странички на сайте школы	страничка на сайте школы	Май – июнь 2022 года
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Типовой дизайн проект	Апрель 2022 года
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика», «Робототехника»	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров Приказ директора	Апрель – май 2022 года

	<p>в том числе:</p> <p>1. Анализ и подбор кадрового состава Центра.</p>		
5	<p>Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста» .</p>	Приказ директора	По плану Министерства образования.
6	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Апрель – август 2022 года
7	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	Приказ директора	Сентябрь 2022 года
8	<p>Открытие Центра в единый день открытия.</p>	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022 года
9	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты</p>	Мониторинг	1 раз в месяц на совещании при директоре